제323회 임시회
2013. 9. 4.

도민을 섬기는 열린 의회

전문위원 검토보고

○ (가칭)삼원유치원 설립계획 변경안

교육위원회 전문위원

(가칭) 삼원유치원 설립계획 변경안

검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 충청북도교육감

2. 제출일자 및 회부일자

○ 제출일자 : 2013년 8월 26일

○ 회부일자 : 2013년 8월 27일

3. 제안이유

○ 누리과정 확대[1] 등 최근 유아교육 여건 변화에 따른 학부모의 공립 유치원 교육수요 증가가 예상되고, 교육여건 개선 및 학부모 교육만족도 제고를 위하여 당초 삼원초등학교 부지 내 단설 유치원을 설립하고자 하였으나,

○ 여건 변화에 능동적으로 대처하고 공립 단설유치원의 전문성과 자율성을 확보하기 위하여 초등학교와 분리하여 국원고등학교 유휴지에 설립하고자 함.

---

1) 누리과정은 유치원과 어린이집이 각각 운영하고 있는 유아교육-보육과정을 통합하고 소득에 관계없이 지원하는 제도로 2012년 3월 만5세부터 도입되어 2013년 3~5세로 확대됨

4. 주요내용

가. 유치원 설립관련 주요 변경내역

구 분	당초계획	변경계획	비 고
유치원명	(가칭)삼원유치원	좌동	
통합대상	삼원초병설유+남한강초병설유	좌동	
개원예정	2014. 3.	2015. 3.	
위 치	충주시 삼원로 128번지 (현 삼원초)	충주시 탄금대로 88 (현 국원고)	
설립규모	6(1)학급, 112명	좌동	( )특수학급 전체학급수에 포함
부지면적	3,015㎡	3,000㎡	
소요예산	3,247,000천원	좌동	

※ ( ) 안은 특수학급 수로 전체학급 수에 포함

나. 소요재원 확보계획

(단위 : 천원)

구 분	당초금액 (자 체)	변경금액 (자 체)	변경여부
부지매입비	0	0	
도시계획시설결정용역비	0	22,000	변경
설계비	133,200	111,200	변경
시설비	3,057,746	3,057,746	
감리비	45,300	45,300	
시설부대비	10,754	10,754	
소 계	3,247,000	3,247,000	

※ 도시계획시설결정용역비는 설계비에서 세목간 예산변경 가능

다. 시설계획

(단위 : ㎡, 실)

유치원명(가칭)	구분	부지 면적(㎡)	건물면적(㎡)	시 설 현 황 (실)								비고
				보통교실		유희실	자료실	수면실	관리실	기타	계	
				일반	특수							
삼원 유치원	신설	3,000	1,782	5	1	2	1	1	2.5	9.5	22	

라. 기존유치원 활용 방안

○ 남한강초병설유치원: 방과후 전용교실 및 도서실 활용

○ 삼원초병설유치원: 부족한 특별교실 활용

5. 검토의견

○ 본 유치원 설립계획 변경안은 2012년 11월 30일 제316회 충청북도의회 정례회 제4차 교육위원회에서 심사하여 삼원초병설유치원과 남한강초병설유치원을 통합하여 삼원초등학교 부지 내에 단설유치원을 설립하는 것으로 의결된 사안으로

○ 2012년 충주농업고등학교가 일반 고등학교인 국원고등학교로 운영체제가 변경되면서 실습지가 유휴지로 남게 됨에 따라 지역내에서 단설유치원 설립에 따른 초등학교 부지 축소 문제 해소와 단설유치원의 전문성과 자율성을 확보하는 차원에서 유치원 설립부지 이전에 대한 요구가 제기됨.

○ 이전 설립 예정 부지인 충주시 탄금대로 88번지(국원고 유휴지)는 통폐합 예정 유치원인 남한강초병설유치원과는 1.3㎞, 삼원초병설유치원과는 500m에 위치하여 원아들의 도보 등원에도 무리가 없을 것으로 판단되며, 또한 원아들의 등원 편의 제공을 위하여 통학버스가 제공될 것으로 사료됨.

○ 또한, 충주교육지원청사도 인근 유휴지에 이전 예정이어서 교육현장 근접 지원에도 용이할 것으로 예상되는 등 본 설립계획 변경안은 타당하다고 판단됨.