

의안번호	제535호
의 결 연 월 일	2013년 월 일 (제323회)

(가칭) 삼원유치원 설립계획 변경안

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2013년 8월 26일

(가칭)삼원유치원 설립계획 변경안

의안 번호	535
----------	-----

제출연월일 : 2013. 8. 26.

제 출 자 : 충청북도교육감

1. 제안이유

- 누리과정 도입(확대) 등 최근 유아교육 여건 변화에 따른 학부모의 공립(단설)유치원 교육수요 증가가 예상되고, 교육 여건 개선 및 학부모 교육만족도를 제고하기 위하여 삼원초등학교 부지내에 공립(단설)유치원을 설립하고자 하였으나, 입지 여건 변화에 능동적으로 대처하고 공립(단설)유치원의 전문성 및 자율성을 확보하기 위하여 초등학교와 분리하여 설립하고자 함.
- 2012년 제316회 정례회에 상정 후 수정 가결된 「2014년도 공립(단설)유치원 설립계획안」 중 (가칭)삼원유치원의 설립계획을 변경하고자 함.
- 위 사항에 대하여 「지방교육자치에 관한 법률」 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

2. 주요 변경내용

가. 유치원 설립관련 주요 변경내역

구 분	당초계획	변경계획	비 고
유치원명	(가칭)삼원유치원	좌동	
통합대상	삼원초병설유+남한강초병설유	좌동	
개원예정	2014. 3.	2015. 3.	
위 치	충주시 삼원로 128번지 (현 삼원초)	충주시 탄금대로 88 (현 국원고)	
설립규모	6(1)학급, 112명	좌동	()특수학급 전체학급수에 포함
부지면적	3,015m ²	3,000m ²	
소요예산	3,247,000천원	좌동	

- 변경사유: 입지 여건 변화에 능동적으로 대처하고 공립(단설)유치원의 전문성 및 자율성을 확보하기 위하여 초등학교와 분리된 새로운 부지에 설립하고자 함

나. 소요재원 확보계획

(단위 : 천원)

구 분	당초금액 (자 체)	변경금액 (자 체)	변경여부
부지매입비	0	0	
도시계획시설결정용역비	0	22,000	변경
설계비	133,200	111,200	변경
시설비	3,057,746	3,057,746	
감리비	45,300	45,300	
시설부대비	10,754	10,754	
소 계	3,247,000	3,247,000	

※ 도시계획시설결정용역비는 설계비에서 세목간 예산변경 가능

다. 시설계획

(단위 : m², 실)

유치원명 (가칭)	구분	부지면적 (m ²)	건물면적 (m ²)	시 설 현 황 (실)								비 고
				보통교실		유희실	자료실	수면실	관리실	기타	계	
				일반	특수							
삼원 유치원	신설	3,000	1,782	5	1	2	1	1	2.5	9.5	22	

라. 기존유치원 활용 방안

- 남한강초병설유치원: 방과후 전용교실 및 도서실 활용
- 삼원초병설유치원: 부족한 특별교실 활용

3. 향후 추진 일정

일 정	추진 사항	비 고
설립변경계획 도의회 심의	2013. 9. 3. ~ 9. 13.	9월 임시회
학교시설결정구역변경(분할측량)	2013. 9. ~ 11.	3개월
건축설계용역	2013. 12. ~ 2014. 2.	3개월
시설공사 공고 및 준비	2014. 3.	1개월
시설공사	2014. 4. ~ 12.	9개월
내부인테리어	2015. 1. ~ 2.	2개월
(가칭)삼원유치원 개원	2015. 3.	

4. 기타 참고자료

- [붙임 1] (가칭)삼원유치원 설립예정지 위치도
- [붙임 2] (가칭)삼원유치원 설립계획안 비용추계서

[붙임 1] 부지변경 위치도

□ 변경전 : 삼원초등학교 부지



□ 변경후 : 국원고등학교 실습지 부지



가칭)삼원유치원 설립 계획안 비용추계서

I. 비용추계 요약

1. 재정수반요인 :

(가칭)삼원유치원 설립에 따른 학교 신설비

2. 비용추계의 전제 : (가칭)삼원유치원 개원

3. 비용추계의 결과(재원조달방안)

(단위 : 천원)

구 분	2013. 본예산	2013. 추경예산	합계
계	2,929,000	318,000	3,247,000
자치단체	0	0	0
자체예산	2,929,000	318,000	3,247,000

※ 자체예산 : 유치원 신설 보통교부금

4. 부대의견 : 없음

5. 협의사항 : 없음

6. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정과 행정담당 허용범
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : bamyh@cbe.go.kr.

Ⅱ. 비용추계의 상세 내역

(단위 : 천원)

학교명 (가칭)	구 분	투 자 계 획			비 고	
		2013. 본예산	2013. 추경예산	계		
삼원유	부지대입비			0		
	시 설 비	설계비	133,200			133,200
		건축비	2,739,746	318,000		3,057,746
		감리비	45,300			45,300
		부대비	10,754			10,754
		계	2,929,000			3,247,000
합 계	2,929,000	318,000	3,247,000			

※ 2013. 본예산 및 2013. 제1회 추경예산에 전액 반영됨